Framdriftsplan kommunedelplan Øyer Sør

	2015					2016		2017			2019											2020						
	Mars	April	Mai	Juni	Aug.	Mai	Juni		Nov.	Des.	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Aug
Planprogram																												
Rammer og utarbeidelse																												
Drøfting i Planutvalget	X																											
Planutvalget legger ut til offentlig ettersyn		21.																										
Varsel om oppstart / høring		30.4 - 12.6																										
Varsel om utvidelse						25.05-20.06																						
PU / KST fastsette planprogram					25.																							
Kommunedelplan																												
Utredninger:																												
Mål og Strategier for arbeidet											W																	
Skred og flom																												
Landskapsanalyse, blå-grønns strukturer, turstier - ruter																												
Kulturlandskap, "fjellgrense" og landbruk																												
Arealbruk - behov, utbyggingsmønster bebyggelse, sentrum													W															
Destinasjonsutvikling, næring og reiseliv													W															
Samferdsel, trafikk i sentrum																												
Planmaterialet																W												
Plankart/ Temakart																												
Planbestemmelser																												
Planbeskrivelse																												
ROS-analyse (ny veileder)																												
Konsekvensanalyse, inkl. LNF-spredt																												
Drøftinger og bearbeiding																												
Prioriteringer og konklusjoner																												
Regionalt planforum																x												
Medvirkning/temamøter																												
3 Work-shop - KST											1				2		3											
Åpent møte												x						x										
1. gangs offentlig ettersyn																												
Planutvalget legger ut til offentlig ettersyn																		X										
Offentlig ettersyn																			6 uker									
Behandle innkomne merknader																												
Endringer på plandoukunmentet - nytt utkast																												
2. gangs offentlig ettersyn																												
Planutvalget legger ut til offentlig ettersyn																						X						
Offentlig ettersyn																							6 uker					
Behandle innkomne merknader																												
Sluttbehandling og vedtak i Kommunestyret																										X		