Oyer kommune
virksomhet EIENDOM og ANLEGG

Fordelingsliste:
@yer kommune: -formannskapet
- ridmann Sveinar Kildal
- virksomhetsleder Vestlund/Orretun, Heidi Melby (HM)
- virksomhetsleder E & A, Torstein Hansen (TH)
- vaktmester Helge Haugerud (HH)
- byggekomite for Vidarheim bhg (BK): Anne Aronsveen (AA)

Radgivere;
(ARK) - Atelier 4 AS, David O Furuli

(RIB) - Cowi AS, Torstein Homb
RIV) - Erichsen & Horgen AS, Torbjern Nordgard
(RIE) - Norconsult AS, Torbjern Ringsrud

Entreprengrer:
Evensen & Evensen AS (EE), Petter Evensen

« (EE), Svein Erik Besserud
« (EE), Jorn
GK Rer AS (GK), Karin Rognstad
Lillehammer Ventilasjon AS (LV), Morten Knarrum
« (LV), Glenn Skutebergsveen
Skogvang Installasjon AS (SI), P4l Graedler
Acess Vital AS (HEIS), Jens Terje Moen
HR-Prosjekt AS (SHA), Arne Olav Kleiven

REFERAT NR 5§
BYGGEPLASSMOTE FOR VIDARHEIM BHG
Til stede:
Svein Erik Besserud (EE) Jorn Toftstuen (EE) Marius Mellum (GK)
Dag Furuli (ARK) Pal Graedler (SI) Ame Olav Kleiven (SHA)
Forfall/Fritak:
Petter Evensen (EE) David O Furuli (ARK) Jens Terje Moen (HEIS)
Bjern Johansen (SI) Glenn Skutebergsveen (LV) | Karin Rognstad (GK)
Dato:
(Onsdag  [19.03.2014 [K10900-1020 |
Referent:
] Jostein Synstrud —|
SAKSBEHANDLING
Post | Sak nr Tekst Ansvar
5.01 MERKNADER TIL FORRIGE REFERAT
Ingen. ALLE
5.02 UAVKLARTE SAKER
2.06.03 | Rombehandlingsskjema
ARK sender over, mi kvalitetssikres med bruker. Skjema/tegning mottatt av BL i gér,
oversendt EE i dag. Mate om farger avtalt til 20. mar ki 1100. ARK/HM/BL
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2.06.05/

3.06.05

3.06.01

3.06.03

3.06.07

3.06.09

4.06.02

4.06.03

4.06.05

4.06.06

4.06.07

TV-inspeksjon av bunnledninger

Omfanget av dette arbeidet tas opp med RIV. Vurderes, GK, RIV, BL og vaktmester.
Noe er utfort, noe innvendig skal tas i morgen. Omlegging av avlap utvendig er pd det
ncermeste ferdig.

Status IG

ARK opplyser at sgknad om IG blir sendt @K elektronisk i lapet av dagen. IG er
nodvendig for utomhus graving for tilbygget starter, planlagt til uke 9.

EE ensker 4 starte med utvendig riving av inngangspartiet der tilbygget skal komme s
snart som mulig. BL sjekker om dette er OK for IG foreligger. Muntlig IG er gitt og
meldt videre til entreprengrene. Skrifilig IG mottatt.

Dermilje, farger, adgangskontroll ete.

P4 grunn av leveringstid ma detaljer om dette avklares i lapet av mars maned. BL vil ta
initiativ for 4 fa dette gjort senest i uke 10. Ma involvere ARK, HM og Lasgruppen bé&t.
Mote om dette ble holdt 3. mars. ARK er orientert om at laminatfarger og farger p4 utv
aluderer/vinduer ma foreligge til slutten av uke12, grunnet bestilling/leveringstider.
Adgangskontroll OK, ndr det gjelder farger, se pkt 2.06.03

Radonavtrekk

[ ventilasjonsbeskrivelsen er det medtatt tre kanalvifter for radonavtrekk. Disse finnes
ikke i elektrobeskrivelsen. RIE mé folge opp dette. Savner svar fra RIE.I folge ref fra
Jramdrifismate nr 2 skulle underlag pa radonvifter sendes fra LV til SI 12. mar. Dette mé
ogsa sendes RIE.

LV, avklaring av kollisjoner mellom installasjoner i underetg avd 1 og 2
LV ensker en runde med RIV angdende ovenstiende, RIV folger opp. RIV og LV har sett
pé dette, LV etterlyser tilbakemelding fra RIV. BL savner tilbakemelding her.

EE: Stalsoyler ved heis plan 0
Skal disse males (brannmaling?) eller kles inn/beslas. Dette kan ikke leses ut fra
tegninger. ARK/RIBr sjekker dette. ARK purrer RIBr.

EE: Branntekniske forhold ventilasjonssjakter/himlinger og heissjakt/himling
EE/LV ensker detaljer pa lasninger her. ARK/RIBr sjekker opp dette. ARK purrer RIBr

EE/SI: Overgravde elkabler

4/3 ble to el-kabler gravd av ute i gdrdsrommet. Den ene kabelen er frakoblet, den andre
er tilfersel til tavle i plan 0 ved heis. Sistnevnte kabel ma skjetes og legges om, da den
ellers vil komme i konflikt med tilbygg for varmesentral. Kabelen ma beskyttes i
anleggsperioden. Kabel skjotes ndr det er klart i forhold til gravearbeider og montasje av
ny tavle.

GK: Vann og avlep til hev/senk stellebord
GK ensker opplysning om dimensjoner/plassering av av tilkobling for vann og avlep til
disse (f eks datablad pa bordene) BL sjekker med HM og melder tilbake.

GK: Vann/lekkasjesikring

GK har 27. feb sendt mail til RIV angiende dette, foreslatt losning er etter GK sitt syn
ikke i henhold til TEK 10, og GK vil ikke ta ansvar for denne. Saken tas ut av
byggemotereferatet og behandles som egen sak.

RIV/GK/BL/
EE

BL/GK

ARK/HM/BL

RIE/LV/SI

LV/RIV

ARK/RIBr

SI

BL

BL/RIV/GK

5.03

5.03.01

FRAMDRIFT

Pagiende arbeider:

EE: Kommet langt med nye vegger, arbeider med isolering/gips. Forbereder utv
betongarbeider.

Stopp i gulvlegging, avventer avklaring av lesning, ma skje raskt.
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5.03.02

5.03.03

5.03.04

Tekniske entreprenerer folger opp framdrifta.

Neer framdrift:
Fortsette med ovennevnte arbeider. Prioritere gulvlegging etter avklaring.

Framdrift i forhold til plan:

Med unntak av gulvlegging, som na er ca 14 dager etter planen er ovrige arbeider i rute.

Tekniske entreprenerer folger opp med sine arbeider.

'
Bemanning:

EE GK LV SI HEIS ANDRE

5-7 2 0-1 2 0 2-4 div UE

ALLE

ALLE

ALLE

5.04

5.04.01

5.04.02

TEGNINGER

Generelt:
Ingen merknader.

Behov for tegninger:
Ingen merknader.

ALLE

5.05

5.05.01

5.05.02

5.05.03

5.05.04

5.05.05

SHA
Vernerunder:
Vernerunde gitt 12/3. Bemerket at det skorter litt p4 faring av mannskapslister.

SHA-koordinator:

Var pé byggeplass 13. mars, og bemerket utsparing for heis i gulv. Denne ble sikret
umiddelbart etter at betongsaging var ferdig. Ellers bemerkes at forholdene rundt
stov/rydding er bedre.

Uhell/ulykker i perioden:
Ingen.

Stoffkartotek:
Ma ajourfores fortlgpende.

PSI:
System for Personlig sikkerhetsinstruks (PSI) er etablert og m4 folges opp.

Mannskapslister mé fores daglig

Annet:
Intet.

ALLE

ALLE

ALLE

ALLE

5.06

5.06.01

5.06.02

5.06.03

Nye saker:

EE: Gulvoppbygging

Det er stilt sparsmél om beskrevet konstruksjon med 16 mm gulvspon gir for «mnykt»
gulv. Det var ogsi lagt et lite provefelt med 22 mm gulvspon.

Valgt losning: Som beskrevet, men 16 mm plater skifies til 22 mm.

SI: Ekstraarbeid i fm saging av utsparing for heis
Det har blitt saget over en del trekkeror i dekket, dette ma legges om og skjotes. SI
melder omfang til BL straks dette er klart.

SI: Datakabling til Avd 1-2
Kablinga legges i bakken utvendig for 4 spare lengder.

BL/ARK/EE

SI

SI
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5.06.04

5.06.05

GK: K/V-vann til R 132

Framfering av kaldt og varmt vann til R 132 er ikke angitt. Det synes & vare det enkleste
4 gh videre fra toalettkjerne for Avd 5-6 og over himling fram til R 132..

Alle utkoblede rorstrekk for vann og aviep fjernes.

GK: Sluk i gulv R 115 og R 131
Hva skal gjores med eksisterende sluk i disse rommene, som n4 blir garderober? RIV

sjekker dette.

RIV/GK

Neste mote: Onsdag 2. april 2014 kl. 0900 pi anleggskontoret/bygseplassen.

Oz 3.2014
Jo8tein Synstrud/byggeleder
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