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- radmann Sveinar Kildal
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- byggekomite for Vidarheim bhg (BK): Anne Aronsveen (AA)
Rédgivere:
(ARK) - Atelier 4 AS, David O Furuli
(RIB) - Cowi AS, Torstein Homb

(RIBr) - Cowi AS, Ingunn Rundtom
(R1V) - Erichsen & Horgen AS, Torbjern Nordgéard
(RIE) - Norconsult AS, Torbjern Ringsrud

Entreprengrer:
Evensen & Evensen AS (EE), Petter Evensen
(EE), Svein Erik Besserud
« (EE), Jorn Toftstuen
GK Rer AS (GK), Karin Rognstad
Lillehammer VentllaSJon AS (LV), Morten Knarrum
(LV), Glenn Skutebergsveen
Skogvang InstallaSJon AS (SD), Pal Graedler
Acess Vital AS (HEIS), Jens Terje Moen
HR-Prosjekt AS (SHA), Jon Anders Harby

REFERAT NR 10
BYGGEPLASSMOTE FOR VIDARHEIM BHG

Til stede:
Svein Erik Besserud (EE) | Jorn Toftstuen (EE) Hévard Kronberget (SI)
Karin Rognstad (GK) Jon Anders Harby (SHA)
Dag S Furuli (ARK)
Forfall/Fritak:
Petter Evensen (EE) David O Furuli (ARK) Jens Terje Moen (HEIS)
Glenn Skutebergsveen (LV) | Pal Graedler (SI) Marius Mellum (GK)
Dato:
|Onsdag [ 11.06.2014 [K10900-1030 |
Referent:
| Jostein Synstrud ]
SAKSBEHANDLING
Post | Sak nr Tekst Ansvar
10.01 MERKNADER TIL FORRIGE REFERAT
Ingen. ALLE
10.02 UAVKLARTE SAKER
7.06.03 | BL: Steyskjermer mot E6
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OK er i kontakt med SVV for 4 avklare detaljer her, folger opp. Ikke avklaret. BL
8.06.05 | ARK: Vegvesenets merknader vedrorende parkering
Ma avklares for utomhusarbeidene kommer ned mot lokalvegen. ARK ser pé dette. ARK
10.03 FRAMDRIFT
9.03.01 |Pagaende arbeider:
Er pé planen +/- i eksisterende bygning. Degrmontasje pabegynt, vil arbeide seg fra Avd
5-6 og nedover. Kjolerom delvis oppe . Innblasing av isolasjon pa loftet i dag.
GK kom til i teknisk rom i U23 som planlagt.
Heismontasje starter i U25..
Foler at det skal g greit a bli ferdig med bygget til kontraktsdato 10. juli.
Utombhus, ferdig pa oversida og evre del mhp grofter, VVS-grofter og synkekummer.
Arbeider seg nedover tomta, tar med gruber for fallsand og legger matjord fortlgpende.
Uavklarte forhold vedrerende stoyskjerming (ansv SVV) kan rote til framdrifta noe. ALLE
9.03.02 [Nezer framdrift:
Maling, klargjering for utstyrsmontasje tekniske entreprengrer. Fortsette dermontasje
og utomhusarbeider ALLE
9.03.03 | Framdrift i forhold til plan:
I rute med unntak av tilbygget som ligger noe etter planen. Tekniske entreprenerer
folger opp med sine arbeider. Det er viktig at alle entreprensrene tar opp et hvert
forhold som kan tenkes 4 ha betydning for framdrifta umiddelbart. ALLE
9.03.04
Bemanning:
EE GK LV SI HEIS ANDRE
8 3 2 4-6 0 +/- 6 div UE
10.04 TEGNINGER
10.04.01 | Generelt:
Ikke framkommet spesielle behov. Revidert utomhusplan er under utarbeidelse,
kommer straks den er klar.
10.04.02 | Behov for tegninger:
De tekniske entreprenerene skal koordinere utstyrsplassering i teknisk rom.
Det mé ogsa avklares hvem som har ansvaret for kabling/styring/komponenter i SD-
anlegget. RIV/RIE
10.05 SHA
10.05.01 | Vernerunder:
Siste vernerunde ble gatt 4. juni. EE/ALLE
SHA-koordinator:
Noe mangelfullt angdende ID-kort. Forhandsmelding til AT mangler.
En registrerer at det er god kommunikasjon mellom entreprengrene nér det gjelder
oppfelging SHA. ALLE
10.05.02 | Uhell/ulykker i perioden:
Ingen. ALLE
10.05.03 | Stoffkartotek:
Ma ajourferes fortlopende. ALLE
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10.05.04 | PSI:

System for Personlig sikkerhetsinstruks (PSI) er etablert og ma falges opp.
Mannskapslister mé fores daglig. Det er registrert at ikke alle arbeidere har (med seg)
gront kort. M4 folges av den enkelte entreprener.

Annet:
Intet.

ALLE

10.06

10.06.01

Nye saker:
GK: Ventilasjonsbatteri
Onsker at dette kommer pa plass snarest, slik at kobling kan starte.

10.06.02 | GK: Strem til teknisk rom?

SI melder at det skal vare klart med strom til teknisk rom neste uke.

10.06.03 | EE: HCWC personale?

Pélegg fra AT i fm tillatelse til tiltak. Utfares ihht tilbud fra EE pa bakgrunn av planer
fra A4.

10.06.04 | EE: Male kontor/personalrom?

Arbeidene bestilles som tilbudt.

10.06.05 |EE: Hvor mye asfalt?

Det er i beskrivelsen tatt med 200 m” asfalt. Denne legges i forbindelse med
tilbygg/innganger. Prosjektekonomien tilsier dessverre ikke asfalt ut over dette arealet.

10.06.06 |EE: Speil?

Ikke med i beskrivelsen, leveres og monteres av EE, over vasker som skal brukes av de
voksne, ref for gvrig mailveksling SEB-BL.

10.06.07 | EE: Maling plan 0, ved heis?

Her males himling og vegger fra hjorne tavlerom til hjerne ved gymsal, flekking + 2
strok.

10.06.08 [SI/GK: Har purret pi noe materiell fra LV, status?

Ingen representant fra LV tilstede. SI/GK ma folge opp saken.

LV
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EE

EE

EE/BL

EE

EE

SI/GK/LV

Neste mote: Onsdag 25. juni 2014 kl. 0900 pa anleggskontoret/byggeplassen.

Oyet,
JOQL

en 18.06.20 1_4\
2

in Synstrud/byggeleder
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