
 

Virksomhet Eiendom & Anlegg                                                                            

                                         Byggemøte referat nr 27     17.03.2016 

                 

Til stede Odd Magne Tuterud  ØK  Ref.               Stian Sandli Knut Malmberg            

Kenneth Magnussen GK                          Ernir Karason Verkis  
Per Norodd Harstad Miljø Bygg             Kåre Solbakken ØK 

Ole Hageløkken  ØK                               Adalsteinn Snorrason Arkis 

Frode Haugen GK                                   Ingrid Rugsveen ØK 

Baldur Johansson Verkis 

 
 

 

 

Sak nr Emne Ansvar/frist 

1.27 Det etableres branndør i skille på loft. Utskifting av gamle kanaler  
Vurderes etter RIV og RIBRA har sett på saken angående branntiltak. 

ØK 

Miljøbygg 
Arkis 
 

2.27 Gatelys som blir plassert mellom gangvei 
og vei og ikke inntil mur som tegnet. Grøft mot mur asfalteres. 
Rundt bygg 2 og sør for bygg 1 er avklart og er i henhold til  
skisser. Det blir vurdert 2 stk områdebelysningsmaster vest for 
2001 bygget. Eks. mast sør for 2001 bygget fjernes. 
Eks. mast ved innkjøring parkeringsplass blir armatur byttet 
og 2 nye blir montert lengere nord som på skisse 
Diskusjon og løsning var godkjent på befaring i desember, ark/verk  
regner med at dette blir utført iht. det. Ønsker BL at ark/verk lager nye  
tegninger? 

 
ØK 
Arkis 

3.27 Taknedløp på østfasaden 1979 bygget ønskes påmontert  
varmekabel da det er et problemområde senvinters med  
tining og frysing på natt. Det monters MA rør med  
stakepunkt i overgang terreng og eksisterende nedløp. 
Dette utføres våren 2016. Ønskes markert på tegning og sent til Ark/Verk 

Moelven EL 
RIE 
Knut 
Malmberg 
Miljøbygg 

4.27 Skilting innvendig – orienteringstavler. Avklares med bruker 
omfang og hvor og hva som skal opplyses. Møte med  
Miljøbygg angående plassering og innhold i uke 13 
Ønskes markert på tegning og sent til Ark/Verk 
Lederlinjer monters utfra prosjektert fra arkitekt 

Miljøbygg 
ØK 



5.27 Alle endringer som er gjort må tegnes inn på RIV tegningene. 
Det gjelder utvendig rører i forbindelse med at bygg 2 fikk 
 eget vanninntak bland annet og kjølerør og ekstra varmerør 
 til bygg 2. ØK sammen med Knut Malmberg AS sender over 
slisse for endelig tegning. Ønskes markert på tegning og sent 
 til Ark/Verk. Innvendig merking trengs det oppdatering av RIV tegninger. 
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6.27 Hva er tenkt angående varmt forbruksvann til 1989/ 1979 bygget 
Hvor skal det komme fra når eksisterende bredere blir fjernet. 
Det er lagt ny kurs fra samlestokken i teknisk rom bygg 1 er kapasiteten 
Dokumenter. Her mangler info fra RIV HASTER 
Svar: 
1. Alt forbruksvann til retablert område i 1989/1979 bygget kommer fra  
kurser fra tekniskrom i B1. Annet forbruksvann er koblet til el-bereder som er 
plassert i tekniskrom B3. 
Vår forslag er at flytte/skifte nåværende bereder til nærliggende lager. 
Om dere vil skifte ut el-berederen er ikke behov for 125kW kapasitet som  
han har nå. 
2. Se svar ved 10.26 

RIV 



 
7.27 Romskjema bygg 1 ferdigstilles. Bruker må se på farger i plan 2 

og 3 i bygg 1. Det er foreslått en grønn farge i plan 2 og en 
 blå farge i plan 3. Det må endelig avklares og NCS kode må 
 finnes. 
Fargene i plan 2 er godtatt av brukerne. 

 Grøn NCS S 3050 B90 G                  bygg 1-  2 etasje 

 Blå NCS    S 3050 B      bygg 1-  3 etasje 

 Rød NCS   S 2570 R      bygg 3-   2 etasje 
 

ØK 
Arkis 

8.27 Lydfuge mellom rom/korridor sjekkes ut fra Miljøbygg om det tilfredsiller 
lydkravet.Arkis / Verkis ønsker videre informasjon fra MB om hvor der er 
 fuger, detalj skisse av fuger på plantegning som er  markert med farge,   
hvor fuger er i vegg  og hvor de ikke er. Med informasjonen kan Verkis  
akustikk spesialist vurdere om utførelse svarer krav. 
Mottat og vurderes av Ark/RIAku 

Miljøbygg 
Arkis 
Verkis 

9.27 Dimensjonering av vannmengde på varmeanlegget mangler 
på plantegningene Tegninger revideres og sendes ut i januar 16 
B1 Vannmengdeskjema sent ut 29.02.16 
Det mangler fortsatt vannmengder på strupeventiler og rørstrekk ute i  
Anlegget, det gjelder også gulvarmekurser / radiatorkurser og  
Ventilasjonskurser både i bygg 1 og 2. Dette må på plass for å kunne  

RIV 



Regulere hvor mye vann som går og hvor det går HASTER !!!!!! 
Svar:  
Lagt inn på ordinære plantegninger og ventiltabell sent 08.03.16 

11.27 Utvendige porter på uteområdet må avklares i forhold til låsing og  
fjernstyring av låser. Skal det være kortlesere eller vanlig sylinder  
mednøkkel. Hva med velferdsteknologien her angående låsing og  
eventuelt alarm som går til pleiere. Avklares angående fjernlåsing 
på velferdssignal sammen med Ascom. 

Ascom 
ØK 
Miljøbygg 
Moelven EL 

12.27 Fullskalatesting bygg 2 skal avholdes. Er det her IKB rådgiveren kommer 
inn i bilde. Trenger info angående prosedyrer og dokumentasjon i  
forbindelse med dette. Utføres i henhold til beskrivelse. Sjekk ut hvordan 
og hva med Normatic og IKT rådgiver. 

Nornatic 
IKT rådgiver 

13.27 Det må avklares om bygg 1 kan forsyne bygg 3 både med varme og  
varmt tappevann. Skal det inn en kurs fra Teknisk rom bygg 1. 
Det er viktig at dette blir sjekket ut og hva skjer ved minus 20 grader 
Om vi klarer og holde varmen i hele bygningsmassen. 
Svar: 
Som det kommer fram i e-post fra Baldur til Odd den 07.03.2016, er det  
mulig å tilknytte 15.000 
m3/t ventilasjonsanlegg, i Bygg 3 ved varmesystemet i Bygg 1, med egen  
pumpe (rørlegger ønsker ikke å knytte dette til nåværende pumper, men jeg ville 
ikke tvilt på å gjøre det, dette er to hastighetsstyrte 100% pumper) 
Varmepumpen har en kapasitet på 100 kW og El-kjel på 260 kW. Totalt er  
dette 365 kW. 
Maksimalt effektbehov for oppvarming er 205 kW som er resultater fra  
Simien. Hvis legger sammen alt vannmengde fra brukere i varmesystemet 
4,8 l/s, Dt 20 °C og Cp =4,15 får vi ~ 400 kW. Sammenlignet med dette er 
samtidsfaktor ~ 0,5. Tillegg fra ventilasjonsanlegg 360.002 er 0,7 l/s og  
0,2 l/s for senere tillegg (360.005) = 0,9 l/s Dt 20 °C og  
Cp = 4,15 får vi ~ 75 kW. Dette skal derfor kunne gå greit. 
Tilkobling skjer ikke på samlestokken men før den. 

RIV 

14.27 DET ETTERLYSES TEGNINGER BYGG 3 ALLE FAG 
Arkitekt er mottatt 
RIV rør og vent er kommet men er ikke ihenhold til avtalt under befaring 
Mangler også snitt tegninger. 
RIE: venter ennå på skisser fra BL/Ascom med ønske/utførsel på B3. 
Skisser er send fra ØK til Ascom som samordner og sender vider til RIE 
Svar: 

 Ark tegninger var sent dato 19.2.2016. 

 Foreløpig tegninger var sent 11.2.2016 til diskusjon. 

 Epost om ventilasjon i bygning B3 var mottatt 3.2.2016 med noen 
betraktninger / ønsker. 

 Memo om ventilasjon i bygning B3 var sent 2.2.2016. 

 RIE E64 tegninger sent 09.03.16, lagt ut på Interaxo 14.03.16  
 

Lagt var opp med at oppfylle betraktninger / ønske. 
 

Arkis 
RIV 
RIE 



Luftmengde for eksisterende ventilasjon anlegg 360.002  
(med platevarmeveksler) er 3300 m³/t. 
Beregnet luftmengde for area som ikke skal rehabilitere er: ~4000 m³/t 
(med frisør, fotpleie, kjøkken og resterende rom i 1. etasje.) 
 
I eposter fra Odd og Kåre den 2. og 3.feb er foreslått at legge nye hovedkanaler 
og tilkobleeksisterende kanaler i 89 bygget slik som foreslått i opsjon B1, og  
ventilasjon på alt 2.etasje vil være på samme anlegg dvs. 360.005. 
 
Se beslutninger i vedlagt svar, punkt «telefon møte 10.03.16» 
 

15.27 Utgitt himlingsplan der alle teknisk utstyr er tegnet inn revideres 
Hvordan skal sprinkel utføres i bygg 3 plan 2. 
B1 himlingsplan oppdateres til «som bygget tegninger» 
Sprinkler i 79 bygg ligger på betongdekk i tak og sær isoleres 
Sprinkler i 89bygg fores i himling. Avklare og det er behov her. 
Svar: 
Verkis har sent et forslag av endret sprinkleranlegg i bygg 3 plan 2. 
 Revisjon forventes før neste byggemøte 

Prosjekterende 

16.27 Fargevalg i dagsenterdelen, fotpleie og frisør ønskes innspill fra bruker. 
Forslag fra arkitekt er kommet. Bruker sjekker opp videre 

Brukere 

17.27 Inventar skyllerom må avklares. ARK tegning er utgitt ØK -  Arkis 

18.27 Dør til generatorrom må justeres eventuelt skiftes. Er skadet under inn 
Transport av nødstrømsaggregat. 

Miljøbygg 

19.27  Underlag på frisørvask og hev senk badekar avklares. Badekarløsning fra 
Rørlegger valgt med tilhørende heissystem. 

ØK 
Knut 
Malmberg 

20.27 Sonesjekk / vannmengdemåler skal det brukes eller skal det være et 
Manuelt tappepunkt. 
Svar: 
Det er vannmengdeføler som skal brukes. Det skal brukes manuell  
Tappepunkt Sonesjekk kuttes ut og det tegnes inn manuelle tappepunkt 

RIV 

21.27 RIV må svare opp punkter som var ubesvart før flytskjemaet ble revidert. 
Reviderte tegninger, skjemaer svarer spørsmål stilt til RIV, hvis  
utførende mener det er noen ubesvarte spørsmål må de sendes igjen. 
Svar: 
Verkis synes att alt er svaret med utgitt flytskjema. Om dere synes  
annerledes so må vi få detaljerte spørsmål. 

RIV 

22.27 Kjøling skittentøyrommet gi pris på faincoil tilkoblet strekket til IKT rom. 
Det monteres en vifte. 

Knut 
Malmberg 

23.27 Utenomhustegninger må være klare til etter påske Arkis  ØK 

24.27 Åpent repos bygg 1 blir tettet med gips. Tegnet som bygget etter  
tilsendt underlag fra Miljøbygg  

Miljøbygg 
Arkis 

25.27 Plan 1 bygg 3 avklares angående RIV. Det avholdes befaring etter møte. 
Plan 2 bygg 3 planlegges med veggsprinkling. Blir mer rør men en slipper 
å montere oppe på loftet. 

RIV 

26.27 Det mangler detaljetegning av sprinkelsentral RIV sjekker opp dette RIV 



Kjølevifter på IKT rom avklares. BL tar kontakt med Ikomm og kartlegger 
Behovet. 

27.27 Innregulerings spjeld må tegnes inn på ventilasjonstegningene. 
Endringer og beslutninger bygg 3 legges inn på 3D modelen sammen  
med andre tekniske fag 

RIV 
RIE 

28.27 Kursopplegget fra flerbrukshall er tegnet til tavle ved gamel fysio. 
Kursene ønskes lagt til tavle i korridor. 

RIE 

29.27 VENTILASJON : Avkast og inntak bytter plass teknisk rom bygg 3 
                            Opprettholde ventilasjon som i dag i tilfluktsrom og lager 
                            Avtrekk til eks. kanal fra 2 stk WC 
                             Tilluft og avtrekk fra resepsjonen må tas med. 
                             Kanalføringer og rister allrom avklares. 
                             Avtrekk medisinrom styres med bryter og har trykk- 
                             vakt overvåking. Avklare resterende ventilasjon på   
                             medisinrom. 
                             Plassering brannspjeldsentral bygg 3 

 

30.27 Port telefonanlegg avklares med bruker angående kamra og funksjon ØK 

31.27 Sirkulasjon varmtvann bygg 2 blir ikke optimalt før teknisk rom bygg 1 
er ferdig 

Knut 
Malmberg 

   

   

 

 Neste byggemøte 31.03. 2016   omt. Kobinert byggemøte / Fremdriftsmøte  

 


