
 

Virksomhet Eiendom & Anlegg                                                                            

                                         Byggemøte referat nr 28     31.03.2016                 

Til stede Odd Magne Tuterud  ØK  Ref.               Stian Sandli Knut Malmberg            

Kenneth Magnussen GK                        Stian Klophus Moelven Elektro  
Per Norodd Harstad Miljø Bygg              

Ingrid Rugsveen ØK 

 

 
 

 

 

Sak nr Emne Ansvar/frist 

1.28 Det etableres branndør i skille på loft. Utskifting av gamle kanaler  
Vurderes etter RIV og RIBRA har sett på saken angående branntiltak. 

ØK 

Miljøbygg 

2.28 Gatelys som blir plassert mellom gangvei 
og vei og ikke inntil mur som tegnet. Grøft mot mur asfalteres. 
Rundt bygg 2 og sør for bygg 1 er avklart og er i henhold til  
skisser. Det blir vurdert 2 stk områdebelysningsmaster vest for 
2001 bygget. Eks. mast sør for 2001 bygget fjernes. 
Eks. mast ved innkjøring parkeringsplass blir armatur byttet 
og 2 nye blir montert lengere nord som på skisse 
Diskusjon og løsning var godkjent på befaring i desember, ark/verk  
regner med at dette blir utført iht. det. Ønsker BL at ark/verk lager nye  
tegninger? 

 
ØK 
Arkis 
RIE 

 Svar: LARK tegninger henviser til RIE tegninger, på befaring med BH i  
Desember var det ikke ønsket at RIE skulle lage nye tegninger med de 
Små endringene som BH ønsket. Som bygget tegninger oppdateres når  
Underlag fra entreprenør er mottatt. 

 

3.28 Taknedløp på østfasaden 1979 bygget ønskes påmontert  
varmekabel da det er et problemområde senvinters med  
tining og frysing på natt. Det monters MA rør med  
stakepunkt i overgang terreng og eksisterende nedløp. 
Dette utføres våren 2016. Ønskes markert på tegning og sent til Ark/Verk 

Moelven EL 
RIE 
Knut 
Malmberg 
Miljøbygg 

4.28 Skilting innvendig – orienteringstavler. Avklares med bruker 
omfang og hvor og hva som skal opplyses. Møte med  
Miljøbygg angående plassering og innhold i uke 13 
Ønskes markert på tegning og sent til Ark/Verk 
Lederlinjer monters utfra prosjektert fra arkitekt 
 

Miljøbygg 
ØK 



 Svar: Utføres i henhold til bok 1   

 

 

5.28 Alle endringer som er gjort må tegnes inn på RIV tegningene. 
Det gjelder utvendig rører i forbindelse med at bygg 2 fikk 
 eget vanninntak bland annet og kjølerør og ekstra varmerør 
 til bygg 2. ØK sammen med Knut Malmberg AS sender over 
slisse for endelig tegning. Ønskes markert på tegning og sent 
 til Ark/Verk. Innvendig merking trengs det oppdatering av RIV tegninger. 

RIV 
ØK 
Knut Malmberg 
RIV 

 Sjekkes av RIV  

6.28 Lydfuge mellom rom/korridor sjekkes ut fra Miljøbygg om det tilfredsiller 
lydkravet.Arkis / Verkis ønsker videre informasjon fra MB om hvor der er 
 fuger, detalj skisse av fuger på plantegning som er  markert med farge,   
hvor fuger er i vegg  og hvor de ikke er. Med informasjonen kan Verkis  
akustikk spesialist vurdere om utførelse svarer krav. 
Mottat og vurderes av Ark/RIAku 

Miljøbygg 
Arkis 
Verkis 

 Svar: Notat sent 04.04.16  

7.28 Utvendige porter på uteområdet må avklares i forhold til låsing og  
fjernstyring av låser. Skal det være kortlesere eller vanlig sylinder  
mednøkkel. Hva med velferdsteknologien her angående låsing og  
eventuelt alarm som går til pleiere. Avklares angående fjernlåsing 
på velferdssignal sammen med Ascom. 

Ascom 
ØK 
Miljøbygg 
Moelven EL 

8.28 Fullskalatesting bygg 2 skal avholdes. Er det her IKB rådgiveren kommer 
inn i bilde. Trenger info angående prosedyrer og dokumentasjon i  
forbindelse med dette. Utføres i henhold til beskrivelse. Sjekk ut hvordan 
og hva med Normatic og IKT rådgiver. Normatic sitt ansvar sammen 
med IKT ådgiver. 

Nornatic 
IKT rådgiver 

9.28 Det må avklares om bygg 1 kan forsyne bygg 3 både med varme og  
varmt tappevann. Skal det inn en kurs fra Teknisk rom bygg 1. 
Det er viktig at dette blir sjekket ut og hva skjer ved minus 20 grader 
Om vi klarer og holde varmen i hele bygningsmassen. 
Svar: 
Som det kommer fram i e-post fra Baldur til Odd den 07.03.2016, er det  
mulig å tilknytte 15.000 
m3/t ventilasjonsanlegg, i Bygg 3 ved varmesystemet i Bygg 1, med egen  
pumpe (rørlegger ønsker ikke å knytte dette til nåværende pumper, men jeg ville 
ikke tvilt på å gjøre det, dette er to hastighetsstyrte 100% pumper) 
Varmepumpen har en kapasitet på 100 kW og El-kjel på 260 kW. Totalt er  
dette 365 kW. 
Maksimalt effektbehov for oppvarming er 205 kW som er resultater fra  
Simien. Hvis legger sammen alt vannmengde fra brukere i varmesystemet 
4,8 l/s, Dt 20 °C og Cp =4,15 får vi ~ 400 kW. Sammenlignet med dette er 
samtidsfaktor ~ 0,5. Tillegg fra ventilasjonsanlegg 360.002 er 0,7 l/s og  

RIV 



0,2 l/s for senere tillegg (360.005) = 0,9 l/s Dt 20 °C og  
Cp = 4,15 får vi ~ 75 kW. Dette skal derfor kunne gå greit. 
Tilkobling skjer ikke på samlestokken men før den. 
Det mangler litt revidering på skjema etter innspill fra Knut Malmberg  

 Svar: Ny systemskjema sent 06.04.16  

10.28 DET ETTERLYSES TEGNINGER BYGG 3 ALLE FAG 
Arkitekt er mottatt 
RIV rør og vent er kommet men er ikke ihenhold til avtalt under befaring 
Mangler også snitt tegninger. 
RIE: venter ennå på skisser fra BL/Ascom med ønske/utførsel på B3. 
Skisser er send fra ØK til Ascom som samordner og sender vider til RIE 
Svar: 

 Ark tegninger var sent dato 19.2.2016. 

 Foreløpig tegninger var sent 11.2.2016 til diskusjon. 

 Epost om ventilasjon i bygning B3 var mottatt 3.2.2016 med noen 
betraktninger / ønsker. 

 Memo om ventilasjon i bygning B3 var sent 2.2.2016. 

 RIE E64 tegninger sent 09.03.16, lagt ut på Interaxo 14.03.16  
 

Lagt var opp med at oppfylle betraktninger / ønske. 
 
Luftmengde for eksisterende ventilasjon anlegg 360.002  
(med platevarmeveksler) er 3300 m³/t. 
Beregnet luftmengde for area som ikke skal rehabilitere er: ~4000 m³/t 
(med frisør, fotpleie, kjøkken og resterende rom i 1. etasje.) 
 
I eposter fra Odd og Kåre den 2. og 3.feb er foreslått at legge nye hovedkanaler 
og tilkobleeksisterende kanaler i 89 bygget slik som foreslått i opsjon B1, og  
ventilasjon på alt 2.etasje vil være på samme anlegg dvs. 360.005. 
 
Se beslutninger i vedlagt svar, punkt «telefon møte 10.03.16» 
Ventilasjon har gitt noen innspill på ventilasjon bygg 3 som må  
prosjekteres inn på tegningene 
 

Arkis 
RIV 
RIE 

 Svar: RIV vent tegninger utføres iht. kommentar fra utførende og BH  

11.28 Utgitt himlingsplan der alle teknisk utstyr er tegnet inn revideres 
Hvordan skal sprinkel utføres i bygg 3 plan 2. 
B1 himlingsplan oppdateres til «som bygget tegninger» 
Sprinkler i 79 bygg ligger på betongdekk i tak og sær isoleres 
Sprinkler i 89bygg fores i himling. Avklare og det er behov her. 
Svar: 
Verkis har sent et forslag av endret sprinkleranlegg i bygg 3 plan 2. 
 Revisjon forventes før neste byggemøte. Er ikke mottatt. 

Prosjekterende 

 Svar: Sprinkler tegninger sent ut 04.04.16  

12.28 Fargevalg i dagsenterdelen, fotpleie og frisør ønskes innspill fra bruker. 
Forslag fra arkitekt er kommet. Bruker sjekker opp videre 

Brukere 

 Svar: informasjon mottatt fra bruker, ark sender tegning uke 15  



13.28 Inventar skyllerom må avklares. ARK tegning er utgitt ØK -  Arkis 

 Er det ønske om mer input fra Ark?  

14.28 Dør til generatorrom må justeres eventuelt skiftes. Er skadet under inn 
Transport av nødstrømsaggregat. 

Miljøbygg 

15.28 Sonesjekk / vannmengdemåler skal det brukes eller skal det være et 
Manuelt tappepunkt. 
Svar: 
Det er vannmengdeføler som skal brukes. Det skal brukes manuell  
Tappepunkt Sonesjekk kuttes ut og det tegnes inn manuelle tappepunkt. 
Mangler inntegnet på tegning 

RIV 

 Svar: Sprinkler tegninger sent ut 04.04.16  

16.28 Det mangler detaljtegning av sprinkelsentral RIV sjekker opp dette 
 
Kjølevifter på IKT rom avklares. BL tar kontakt med Ikomm og kartlegger 
Behovet.  
Svitsene som Ikomm lever avgir ikke nevneverdig varme.  

RIV 

 Svar: Sprinklersentral skisse sent 19.03.16, sent igjen 07.04.16, ønsker 
Svar som først til at sprinklersentral tegning kan fullføres med mål. 
 
Svar: Kjølevifte i B3 er ikke nødvendig 

 

17.28 Innregulerings spjeld må tegnes inn på ventilasjonstegningene. RIV 

 Svar: Innreguleringsspjeld blir prosjektert på ventilasjonstegninger som 
forventes i uke 15 

 

18.28 VENTILASJON :  
Avkast og inntak bytter plass teknisk rom bygg 3 
Opprettholde ventilasjon som i dag i tilfluktsrom og lager 
Avtrekk til eks. kanal fra 2 stk WC 
Tilluft og avtrekk fra resepsjonen må tas med. 
Kanalføringer og rister allrom avklares. 
Avtrekk medisinrom styres med bryter og har trykk-vakt overvåking. Avklare 
resterende ventilasjon på medisinrom. 
Plassering brannspjeldsentral bygg 3 

 

 Svar: inkluderes på vent tegninger som kommer i uke 15, RIE oppdatere 
Tegninger i uke 15/16 

 

19.28 Port telefonanlegg avklares med bruker angående kamra og funksjon 
Sjekker med Ascom angående dette. 

ØK 

20.28 Sirkulasjon varmtvann bygg 2 blir ikke optimalt før teknisk rom bygg 1 
er ferdig 

Knut 
Malmberg 

21.28 Er det nok datapunkt på møterom bygg 1 så det kan brukes som kontor  
midlertidig. 

Moelven 
elektro 

22.28 Merking av rom bygg 1. Det ønskes at beboerrom som ligger rett over 
hverandre har samme nummer ( siste siffer ) i begge plan. 
Merking av bygg 3 må sees i sammenheng med 1989 og 2001 bygget. 
BL sende over forslag til merking  

ØK 
Arkis 

 Svar: Informasjon mottatt 06.04.16, BH beslutning  
 
 

 



23.28 Avklaring rekkverksløsning mellom gangvei og vei mot øst. Miljøbygg 
Sender over forslag til arkitekt for godkjennelse. 

Miljøbygg 
Arkis 

 Svar: Forslag mottatt av Ark 31.03.16, forslag er godkjent og bekreftet  
05.04.16 

 

24.28 Sprinkelrør i bygg 3 leveres ferdig grunnet i en lys / hvit farge. Knut 
Malmberg 

 Svar: Farge skal oppfylle NS, ark sender innboksings detalj  

25.28 Inntegning av nødlyssentral er gjort men kursopplegg mangler på  
tegning. 

RIE 

 Svar: Moelven må vurdere om det er fordel å få rådgiver til å velge nr. til 
nødlysene i B3, Verkis bestemmer ikke i hvilken rekkefølge lysene i B3 
Blir koblet opp. 

 

26.28 Et siste møte angående dørmiljøer er ønsket. Avholde til uka. Ascom 
Kaba 
Scneider 
Moelven El. 
Miljøbygg 

27.28 Opplæring bruk av videokonferanse mangler Moelven El. 

28.28 Områdeskilting planlegges. ØK sender over ønsker / forslag til arkitekt. ØK 
Arkis 

 Ark har ikke mottatt forslag   

29.28 Er branntegningene revidert etter at utvendig betongtrapp ble revet  
Nord for bygg 3. 

Arkis 

 Svar: RIBr tegninger oppdateres etter Ark/BH konklusjon om balkong  

   

 

 Neste byggemøte 14.04. 2016   omt.  Ark –RIV og RIE deltar via skype  

 


