
 

 

Oversikt over forankring hos næringsaktører, Visit Lillehammer og kommunene i 

forstudie/forprosjekt. 

DATO HVA BESKRIVELSE 

30. september  Visit Lillehammer strategisamling 

internt 

Forberede hvilke områder VL må jobbe 

med for å bli et bærekraftig reisemål. Hva 

må inn i strategidokumenter. 

September Medlemmer VL Informasjonsskriv om oppstart av 

prosjektet 

September Regionrådet Lillehammer Kort orientering om oppstart av prosjektet 

15. oktober Regionrådet Midt-Gudbrandsdal Prosjektet presenteres 

28. oktober Visit Lillehammer strategisamling 

med styret 

Prosjektet presenteres 

1. november Samarbeidsmøte Into Norway 

(Nettverk med 20 bedrifter) 

Prosjektet presenteres med innspill til 

handlingsplan. 

21. november Kick-off medlemsmøte VL Prosjektet presenteres med innspill til 

handlingsplan. 

17. november Styringsgruppemøte bærekraftig 

reiseliv 

Oppstartsmøte for styringsgruppe. Innspill 

til handlingsplan. 

15. november Markedsrådsmøte VL Prosjektet presenteres med innspill til 

handlingsplan. 

Desember Medlemmer VL Informasjonsskriv om prosjektet med 

oppfordring til innspill sendes ut 

2. desember Regionrådsmøte Lillehammer  Prosjektet presenteres  

4. januar 2017 Ringsaker kommune og Destinasjon 

Sjusjøen 

Prosjektet presenteres med innspill til 

handlingsplan. 

10. januar 2017 Medlemmer VL og kommunene Utkast til handlingsplan sendes ut med 

oppfordring om innspill. 

19. januar 2017 Fellesmøte med Næringssjefer og 

regionråd i Midt-Gudbrandsdal 

Handlingsplanen presenteres med innspill.  

20. januar 2017 Styret i Visit Lillehammer Vedtak av handlingsplan for bærekraftig 

reiseliv  

14. februar 2017 Arrangementsforum VL Handlingsplan med aktuelle tiltak 

presenteres 

 


