Prosjektnummer:

001004

‘Tretten idrettshall-oppgradering :

Prosjektnavn:
Prosjektansvarlig: 0dd Magne Tuterud
: Kommentarer

Oppstart: 2015
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger

Budsjett/ Justeringer

@konomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2015 200 200|@konomiplan og arsbudsjett
2016 600 600|Pkonomiplan og arsbudsjett
2017 200 200|@konomiplan og arsbudsjett
2018 500 500|@konomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget 1500
Regnskap

Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2015 51 0 51
2016 0 0 0
2017 40 0 40
Sum tidligere dr 91 0 91
Innevaerende ar
T.0.m. 3 kvartal 269 0 269
Sum 2018 269 0 269
Sum regnskapsfart 360
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenveerende bevilgning per 3. kvartal 2018 1140
[Prognose gjenstaende arbeid 2018 800
Differanse 340

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Neste del av oppgradering blir lys og varme i hallen samt utskifting av remningsd@rer budsjettert til 580. ToYtterdgrer er
bestilt, samlet pris 150. Det forberedes ogsa nytt tak over inngangsdgren. Neste etappe blir a se pa taket, selv om det
har veert tett na de siste arene i fglge vaktmesteren. Vi vil finne ut hva vi ma gjgre med det og finne ut hvor mye det vil
koste a skifte det og bygge opp nytt. Det vil etter all sansynlighet overstige det vi har igjen av ramme, og det vil i sa fall
bli satt pa vent og satt opp nytt budsjett pa taket.




Prosjektnummer:
Prosjektnavn:
Prosjektansvarlig:

001134 =
Ombygging kontorbygg FamlIn

Kommentarer
Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/
@konomiplan Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2017 500 500|@konomiplan og arsbudsjett
2018 0
0
Sum bevilget 500
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere 3r regnskap regnskap Kommentarer
2017 460 460
0
Sum tidligere Gr 460 460
Innevaerende ar
T.o.m. 3. kvartal 26 26
Sum 2018 26 26
Sum regnskapsfart 486
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 14
Prognose gjenstiende arbeid 2018 0
Differanse 14

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Det blir ikke utfgrt noe vesentlige arbeider i ar, da det er begrensede midler i budsjettet for 2018.




Prosjektnummer:

001197

Prosjektnavn: " Ny Tretten Brannstasjon
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud
: =Ch- Kommentarer
Oppstart: 2015
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2019
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2017 9000 0 9 000|KS-sak 4/17, 26.01.2017
2018 2630 2 630|KS-sak 54/18 @kt bevilgning brannstasjon.
0
Sum bevilget 11 630
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2015 63 0 63|Arkitektarbeider
2016 0 0 0
2017 1856 0 1 856|Prosjektering. L@sning ble for dyr.
Sum tidligere dr 1919 0 1919
Innevaerende ar
T.o.m. 3. kvartal 42 0 42
Sum 2018 42 0 42
Sum regnskapsfgrt ' 1961
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 9 669
[Prognose gjenstadende arbeid 2018 4000
Differanse 5669

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Det ble avholdt anbudskonkurranse som viste at prosjektert Igsning ble for dyr. Sak i kommunestyret i juni 2018 der
prosjektets totalramme ble gkt til 11,6 mill kr. Vi starter nd opp med et nytt enklere prosjekt der romstgrelser og
varmeanlegg er redusert til et minimum. Ny ramme ser da ut til & holde. Ferdigstilielse juni 2019.




Prosjektansvarlig:

Oppstart:
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

001210 A F1B Jecn
'Bakketun bofellesskap-oppgradering

Odd Magne Tuterud

2018

Nei

Rammeavtale

2018

Kommentarer
Ikke startet opp

Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@konomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2018 160 160|Pkonomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget 160
Regnskap
Brutto Premerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
0
0
Sum tidligere dr 0 0 0
Innevaerende ar
T.0.m. 3. kvartal 106 0 106
Sum 2018 106 0 106
Sum regnskapsfart ; 106
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 54
Prognose gjenstdende arbeid 2018 20
Differanse 34

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Lyskuppel pa tak skal tettes pa grunn av lekkasje og fare for rdteangrep. Prosjektet avsluttet. Mangler fering av timer til

prosjektledelse.




*

Prosjektnummer:

001211

Vidarheim barnehage - varmebehov .

Prosjektnavn:
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud
s - Kommentarer
Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig: 2018
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2018 150 150|@konomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget 150
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
0
0
Sum tidligere dr 0 0 0
Innevaerende &r |
T.o.m. 3. kvartal 66 0 66
Sum 2018 66 0 66
Sum regnskapsfgrt 66
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 84
Prognose gjenstaende arbeid 2018 84
Differanse 0

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Montering av radiatorer utfgres i 2018. Dette pa grunn av kaldras fra vinduer og yttervegger.




001212 7
Gatelys-avmaling og oppgradering
0Odd Magne Tuterud

Prosjektnummer:
Prosjektnavn:
Prosjektansvarlig:

Kommentarer
Oppstart: 2018 Ikke startet opp
Anbud: Nei
Anbudstype: Forhandlet med GE
Planlagt ferdig: 2018
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2018 3 000 3 000|@konomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget 3000
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
0
0
Sum tidligere Gr 0 0 0
Innevaerende ar , |
T.0.m. 3. kvartal 121 0 121
Sum 2018 121 0 121
Sum regnskapsfart 121
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenveaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 2 879
Prognose gjenstaende arbeid 2018 1500
Differanse 1379

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

at ca 1,4 mill blir brukt neste ar og rebudsjeteres til 2019.

Kontrakt tildelt GE Nett AS for montasje av tennskap og malepunkter for gatelys. Kostnad 1,5 mill kr. Utfgres i 2018.
Utskiftning av gamle armaturer estimert til 1,5 mil kr. Utfgres i 2018 — 2019. Regner med at noe blir utfgrt i 2018, men




Prosjektnummer: 001213

Prosjektnavn:- - Asfaltering kommunale veger 2018 Pl : Lt vt
Prosjektansvarlig: 0Odd Magne Tuterud
s : ] ‘Kommentarer
Oppstart: _ 2018 Ikke startet opp
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@konomiplan budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2018 1000 1 000|@konomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget 1000
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
0
0
Sum tidligere dr 0 0 0
Innevarende ar
T.o.m. 3. kvartal 320 0 320
Sum 2018 320 0 320
Sum regnskapsfart 320
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 680
[Prognose gjenstaende arbeid 2018 180
Differanse 500

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Flere kommunale veger behgver asfalt sa bevilgning vil bli benyttet fullt ut. VVA prioriterer. Rammen vil nok ikke bli helt
oppbrukt i 2018 da vi ikke far tatt asfaltering Bakkevegen fgr juni 2019. Ca 500 ma rebudsjetteres til 2019 Bakkevegen.




Prosjektnummer; 001214

Flomsikring og rydding bekker

Prosjektnavn: i
Prosjektansvarlig: 0Odd Magne Tuterud
e B Kommentarer
Oppstart: 2018
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ lusteringer
Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2018 100 100|@konomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget 100
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
0
0
Sum tidligere Gr 0 0
Innevaerende ar
T.0.m, 3. kvartal 50 50
Sum 2018 50 50
Sum regnskapsfort 50
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 50
Prognose gienstaende arbeid 2018 50
Differanse 0

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Rydding langs bekker. Sgre Brynsaa ble tatt i april. Vurderes fortlgpende etter befaring av bekker. Hvis ikke

ekstraordinzre flomsituasjoner oppstar resten av aret vil rammen holde. Men det kan gjgres mer forebyggende
arbeider pa dette feltet som en ma ha med seg i budsjettene drene som kommer.




Prosjektnumm

001215

Prosjektnavn: - ~ Brannbil LBR St
ProéjektansVarlig’E 0Odd Magne Tuterud :
Al AR Kommentarer
Oppstart: 2018 Ikke startet opp
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2018 620 620|Bkonomiplan og drsbudsjett
Sum bevilget 620
Regnskap
Brutto Premerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
0
0
Sum tidligere dar 0 0
Innevaerende ar
T.o.m. 3. kvartal 0 0
Sum 2018 0 0
Sum regnskapsfgrt 0
Gjenveaerende bevilgning Kommentarer
Gjenveerende bevilgning per 3. kvartal 2018 620
Prognose gjenstaende arbeid 2018 620
Differanse 0

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Det er bevilget 0,62 mill kr, som tilsvarer @yers andel, i forbindelse med bytte av brannbil i Lillehammer kommune.
Brannbilen er bestilt og forventes levert i desember 2018.




Prosjektnummer: 001216

Prosjektnavn:: -« Gatelys Bakkevegen 4
Prosjektansvarlig: 0Odd Magne Tuterud
~ N s Kommentarer
Oppstart: 2018 Ikke startet opp
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2018 800 800|KS-sak 42/18
Sum bevilget 800
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
0
0
Sum tidligere dr 0 0 0
Innevaerende ar
T.0.m. 3. kvartal 0 0 0
Sum 2018 0 0 0
Sum regnskapsfgrt 0
Gjenveaerende bevilgning Kommentarer
Gjenveaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 800
[Prognose gjenstaende arbeid 2018 800
Differanse 0

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

KS-sak 42/18. Forventes ferdigstilt i 2018. Ingen signaler pa at rammen ikke holder.

Kun for gkonomiavdelingen

Budsjett 2018
Regnskap 2018
Avvik
Arsprognose

800

800

800

Bruttoregnskap per 31.12




Prosjektnumm

001217 FR IR
Ny kommunestyresal 2018

Prosjektnavny -~ « -
Prosjektansvarlige ~ Odd Magne Tuterud 3
o ' Kommentarer
Oppstart: 2018 Ikke startet opp
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@konomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2018 500 500|KS-sak 53/18
Sum bevilget 500
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
0
0
Sum tidligere dr 0 0 0
Innevarende ar
T.0.m. 3. kvartal 0 0 0
Sum 2018 0 0 0
Sum regnskapsfort 0
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenveerende bevilgning per 3. kvartal 2018 500
Prognose g_jenstéende arbeid 2018 50
Differanse 450

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

KS-sak 53/18. Helhetlig prosjekt i 2019.




Prosjekthnummer: 001302
Prosjektnavn:

Prosjektansvarlig: - 0dd Magne Tuterud

: Oppgradering ungdomsklu_b‘ben

Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud: Ja
Anbudstype: Minikonkurranse
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@konomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2017 300 300|@konomiplan og arsbudsjett
2018 0 0
Sum bevilget 300
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2017 0 0
| 0
Sum tidligere ér 0| 0 0
Innevaerende ar
T.0.m. 3. kvartal 251 0 251
Sum 2018 251 0 251
Sum regnskapsfart 251
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenveerende bevilgning per 3. kvartal 2018 49
Prognose gjenstdende arbeid 2018 49
Differanse 0

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Prosjektet er nesten ferdigstilt. ingen rapport om overskridelser av rammen. Prosjektet avsluttes.




005508

Flomsikringstiltak (Mosbekken)

Prosjektnavn: =~ =
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud
R v 'Kommentarer
Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@konomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2017 1500 1 500|@konomiplan og arsbudsjett
2018 0 0
Sum bevilget 1500
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2017 855 855
0
Sum tidligere ér 855 0| 855
Innevaerende ar
T.0.m. 3. kvartal 135 0 135
Sum 2018 135 0 135
Sum regnskapsfort 990
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 510
Prognose gjenstaende arbeid 2018 100
Differanse 410

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Remontering autovern mangler. Neste trinn er a se pa bekken ved idrettshallen. Rammen skal holdes.




Prosjekthnummer:

007311

Utbygging Skriua (Stq)Yskjerm)

Prosjektnavi:. -
Prosjektansvarlig: 0dd Magne Tuterud
i % Kommentarer
Oppstart:
Anbud: Ja
Anbudstype: Rammeavtale
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2016 500 500|@konomiplan og arsbudsjett
2017 0 0
2018 800 800|@konomiplan og arsbudsjett
0
Sum bevilget 1300
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2016 154 0 154
2017 204 0 204
0
Sum tidligere ér 358 0 358
Innevaerende ar '
T.0.m. 3. kvartal 172 0 172
Sum 2018 172 0 172
Sum regnskapsfort 530
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 770
Prognose gjenstaende arbeid 2018 100
Differanse 670

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Utredninger og prosjektering har foregatt. Neste skritt er a prosjektere ferdig og anlegge fundamentvoll. Det ligger inne
2,000 mill i gkonomiplanen for neste ar til dette prosjektet. Samlet bevilgning er pa 3,300 mill i gkonomiplan 2018-2021.
Vi har nd motatt kostnadsoverslag pa kostnadene ved dette tiltaket og det viser 5,980 mill og pluss det vi har brukt til
prosjektering og avklaringer. Da er vi opp i en totalkostnad 6,600 mill , dvs. da mangler 3,300 mill.




Prosjektnummer: 009117 AT : e e
Prosjektnavn: = = G/S-veg Tjgnnlykkja-Aurvoll SRR TR
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud -

4 Kommentarer

Oppstart: 2013
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:

Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2013 3200 3200
2014 1560 1560
Sum bevilget 4760
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2013 64 64
2014 263 263
2015 143 143
2017 534 534
Sum tidligere Gr 1004 1004
Innevaerende ar
T.0.m. 3. kvartal 251 251
Sum 2018 251 251
Sum regnskapsfart 1255
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenveerende bevilgning per 3. kvartal 2018 3 505
[Prognose gjenstdende arbeid 2018 100
Differanse 3405

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Egne prosjektiedertimer er ikke belastet prosjektet. Vi venter ogsa pa et kostnadsoverslag fra de prosjekterende. Videre
fremdrift i dette prosjektet er noe usikker da OFK har tatt den ut av transportplanen som gar frem til 2021. Det ma i sd
fall gves press politisk med a fa dette tiltaket inn igjen for planen 2022 og fremover. Vi har prgvd a fa en bindene avtale
med OFK om garanti for tilbakebetaling av OFK sin andel hvis vi forskuddterte hele prosjektet, men det lyktes ikke a fa
til. Risikoen for kostnadsgkning er ogsa stor etter som det blir lang tid mellom bevilgede midler og en mulig realisering
av prosjektet. Det forberedes en egen sak til KS.




