Pr mmer - 006012 e e
Prosjektnavn: Pkt kapasitet vannforsyning (H5-H8) 3%
Prosjektansvarlig: - Odd Magne Tuterud =
B T ~ Kommentarer
Oppstart: 2016 Forprosjekt
Anbud: Nei
'Anbudstype:
Planlagt ferdig: Usikkert Avhengig av avtale om privat finansiering
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2016 0 0
2017 0 8 000( 8 000|KS-sak 1/17, 26.01.2017
2018 0 0
Sum bevilget 8 000
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2016 ' 314 0 314 |Kostnader forprosjekt
2017 247 0 247|Detaljprosj. Bjgrge HB til Kringledslia HB
' 0
Sum tidligere ér 561 0 561
Innevaerende 3r
T.0.m. 3. kvartal 0 0 0
Sum 2018 0 0 0
Sum regnskapsfort 561
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 7 439
[Prognose Ejenstéende arbeid 2018 200
Differanse 7 239

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Videre fremdrift avhenger av avtale om finansiering. Utbygger arbeider med a fa dette pa plass. Her avhenger fremdrift
og forbruk ramme, nar utbyggere/ grunneier kommer frem til en avtale. Dette skal dekkes av utbyggerne i omradet etter
dekningsbidragsmetoden. Prognosen blir vanskelig og sette da vi er avhengig av utbyggeravtaler. Mest sansynelig er at

resten av aret vil gd med til prosjektering, avtaleinngdelse og konkuransegrunnlaget pa utfgrelse.




| I 006013 Gac
Prosjektnavn: Ny VA-streng thle-Panorama
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud :
s mace: S - Kommentarer
Oppstart: 2016 | Forprosjekt
Anbud: - Nei
Anbudstype:
Planlagt ferdig: Usikkert Avhengig av avtale om privat finansiering
Bevilgninger

Budsjett/ Justeringer

Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2016 0 0
2017 0 11 000 11 000|KS-sak 1/17, 26.01.2017
2018 0 0
Sum bevilget 11 000
Regnskap

Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2016 240 0 240|Kostnader forprosjekt
2017 206 0 206|Kostnader forprosjekt

| 0

Sum tidligere dr 446 0 446
Innevaerende ar '
T.o.m. 3. kvartal 0 0 0
Sum 2018 0 0 0
Sum regnskapsfort _ 446
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenvarende bevilgning per 3. kvartal 2018 10 554
Prognose gjenstdende arbeid 2018 200
Differanse 10 354
Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018
Videre fremdrift avhenger av avtale om finansiering. Utbygger arbeider med & fa dette pa plass. Her avhenger fremdrift
og forbruk ramme, nar utbyggere/ grunneier kommer frem til en avtale. Dette skal dekkes av utbyggerne i omradet etter
dekningsbidragsmetoden. Prognosen blir vanskelig og sette da vi er avhengige av utbyggeravtaler. Mest sansynelig er at
resten av aret vil ga med til prosjektering , avtaleinngaelser og konkuransegrunnlaget pa utfgrelse .




006014 o AN
Ny hovedvannledning @yer VV-Langvik
0Odd Magne Tuterud

=i

- Kommentarer -

Oppstart: _ Ikke startet
Anbud: ' B
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger

Budsjett/ Justeringer

@konomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak.
2017 3500 3 500|@konomiplan og &rsbudsjett
2018 100 ' 100|@konomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget \ 3 600
Regnskap

Brutto Premerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2017 ' 0 0 0

0

Sum tidligere ér | 0 0 0
Innevarende ar !
T.0.m. 3. kvartal 0 0 0
Sum 2018 _ 0 0 0
Sum regnskapsfort 0
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenveerende bevilgning per 3. kvartal 2018 3 600
Prognose gjenstsende arbeid 2018 0
Differanse 3 600

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Planlagt med kontroll av eksisterende ledning sommer 2018 for vurdering av videre tiltak. Det er ikke sikkert vi har
kapasitet til dette prosjektet i &r men da ma vi sansynligvis ha disse midlene rebudsjetert til 2019.




006074 £
K Langvik avligppumpestasjon
Prosjektansvarlig: Odd Magne Tuterud 77
L e e ' Kommentarer =

Oppstart: 2017
Anbud: Ja
Anbudstype: Rammeavtale- Anbud
Planlagt ferdig: 2018
Bevilgninger

Budsjett/ Justeringer

Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilg'n_i'ng'ss,ak'
2017 { 1500 ~ 1 500|@konomiplan og arsbudsjett

KS-sak 53/18 Rapportering 1. kvartal. @kt

2018 0 400} 400|bevilgning 0,4 mill kr.
Sum bevilget 1900
Regnskap

Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap  Kommentarer
2017 231 0 231

0

Sum tidligere Gr i 231 0 231
Innevaerende ar .
T.0.m. 3. kvartal 1446 0 1446
Sum 2018 I 1446 0 1446
Sum regnskapsfort 1677
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 223
[Prognose gjenstaende arbeid 2018 80|Regnskap per 31.12
Differanse 143
Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018
Forventet et mindreforbruk i forhold til gkt bevilgning KS sak 53/18. Prosjektet er ferdigstilt.




Rehab. kummer og ledningstrekk Granrud
Odd Magne Tuterud

istering
Ikonomiplan 'IH[’

4 000
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ommentarel

Vlser til sak 42/18 i kommunestyret Bakkevegen settes i gang nar kontrakt sngnert og skal ferdlgstllles i lppet av 2018
untatt finpuss og asfaltering.




Pumpestasjon Badstg
0Odd Magne Tuterud

200|@konomiplan og arsbudsjett.

'Ii Pkonomiplan og arsbudsjett. KS-sak 53/18
300|Rapportering 1. kvartal: gkt bevilgning 1 mill kr.

Etter gkt bevigning sd har vi et overforbruk p4 ca 80' . Prosjektet er ferdigstilt. Vi burde ha flyttet et gangfelt og satt opp
et gatelys for a sikre de myke trafikkantene men det ma i s& fall bevilges til neste &r.




Prosjektiede

den rammen vil holde.

Oppgradering driftsovervaking

0Odd Magne Tuterud
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3. kvartal

Utfgrelse er under bestilling, tfq)res i 2018. Det ligger 2 000 i e)konoiplen for 2019 da samlet 4 000. Det r ut ti at




Oppgradering Tretten RA
Odd Magne Tuterud

imentarer/ Be
@konomiplan og arsbudsjett
0|@konomiplan og arsbudsjett

~ RKommentare!

| )€ ".!_l'_' P __ ‘_II'.'_ S TR Y [EwaNh " W NONeE ek 1N |
Forprosjekt ferdigstilles 2018. Forprosjekt for 8 komme frem til beste tekniske lgsning. Vi ser pa muligheten for et
fullskalaforsgk med hensyn til luktproblematikk ved overfgring av avlgp til Lillehammer. Kostnadsestimat forprosjekt ca
1,5 mil kr. Ma bli en egen sak pa dette nar vi har landet pa hvilke alternativ som blir valgt.




Hgydebasseng Romsés/Winge
- 0dd Magne Tuterud

Kommentarei

og arsbudsjett
0|KS-sak 80/18: Tilleggsbevilget 0,6 mill kr

{ommental
s

jektlede| vartal 2(
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Etter gkt bevilging KS- sak 80/18 ser det ut til at rammen vil holde.




