Prosjektiummer:
Prosjektnavnz
Prosjektansvarlig:

aapi=C A4

001007
Agresso M3

Annikken Reitan Borgestrand

Kommentarer
Oppstart: 12014
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@konomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2014 1560 1 560|@konomiplan og arshudsjett
2015 50 50|@konomiplan og arsbudsjett
2016 250 250|@konomiplan og arsbudsjett
2017 300 300|@konomiplan og arsbudsjett
2018 425 425|@konomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget 2585
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2014 1374 0 1374
2015 366 0
2016 165 0
2017 87 0
0
Sum tidligere ar 1992 0 1992
Innevaerende ar
T.o.m. 3. kvartal 0 0 0
Sum 2018 0 0 0
Sum regnskapsfort 1992
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenveerende bevilgning per 3. kvartal 2018 593
[Prognose gjenstaende arbeid 2018 330
Differanse 263

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Videreutviklingsplanen for Agresso har et budsjett pa totalt 660.000 kroner for @yer. Dette er totalt for alle elementene
som ligger inne i planen, en del av elementene kommer ikke fgr i 2019, dette utgjer ca 100.000 kroner. Det ble lagt fram
statusrapport til digitaliseringsstyret i mai - 2018 der det ble varslet forsinkelser i forhold til opprinnelig plan. Det er
derfor lagt til grunn at kun halvparten av planlagte kostnader palgper i 2018.




Prosjektnummer; = 001017

Prosjektnavn: - Office365
Prosjektansvarlig: ' Annikken Reitan Borgestrand
e = Kommehtarer
Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@konomiplan budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2017 450 450|@konomiplan og arsbudsjett
2018 500 500|@konomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget 950
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2017 418 0 418
0
Sum tidligere dr 418| 0| 418
Innevaerende ar
T.0.m. 3. kvartal 403 0 403
Sum 2018 403 0 403
Sum regnskapsfart 821
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenveerende bevilgning per 3. kvartal 2018 129
Prognose gjenstaende arbeid 2018 150
Differanse -21

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Framdrift er som forventet, noe utsatt framdrift pa telefoni, dette medfgrer at gevinstene ikke blir som forutsatti 2018.
Det betyr ogsa at 40 % gkning pa servicetorget ikke kan hentes inn fra sektorene i 2018. Ca 20 % av gkningen bar
belastes prosjektet, pga merarbeid ifom kartlegging telefoni, innfgring sentralbrd osv. Det er enighet med gkonomisjef
at dette rydder vi opp i nar vi ser hvordan totalen ender opp i Ippet av aret. Belastning av 20 % stilling til frikjgp av ansatt
servicetorg for 2018 belgper seg til ca 110.000 kroner, totalt betyr det et lite merforbruk for &ret pa 20.000 kroner, noe
som er mer eller mindre balanse.




1001018

Prosjektnummer; T e o
Prosjektnavn: = Hjemmesidelgsning LIRSS
Prosjektansvarligi ~ Annikken Reitan Borgestrand T -
Gt LT Kommentarer

Oppstart: 2017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger

Budsjett/ Justeringer

Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2017 350 350 Pkonomiplan og arsbudsjett

Omdisp. mellom prosjektene 001007, 001017,

2018 -130 -130{001018, 001019 som er bevilget samlet
Sum bevilget 220
Regnskap

Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2017 169 0 169

0

Sum tidligere ar 169 0 169
Innevaerende ar '
T.0.m. 3. kvartal 0 0 0
Sum 2018 0 0 0
Sum regnskapsfert 169
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 51
Prognose _g_j_enstéende arbeid 2018 0
Differanse 51
Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018
Ny portal ble lansert i desember 2017. Prosjektet bgr avsluttes og gjenstdaende bevilgning omdisponeres.




] 001019
- Prosjektledelse IKT
Annikken Reitan Borgestrand

Prosjektnummer:
Prosjektnavn: = -
Prosjektansvarlig: -

Kommentarer-

Oppstart: 12017
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
Pkonomiplan budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2017 610 610|@konomiplan og arsbudsjett
Omdisp. mellom prosjektene 001007,
2018 -295 -295|001017,001018, 001019 som er bevilget samlet
Sum bevilget 315
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2017 34 0 34
0
Sum tidligere dr 34 0 34
Innevaerende ar
T.0.m. 3. kvartal 140 o| 140
Sum 2018 140 0 140
Sum regnskapsfgrt 174
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenvarende bevilgning per 3. kvartal 2018 141
|Prognose gjenstaende arbeid 2018 100
Differanse 41

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Prosjektledelse IKT omfatter forprosjekt skoleadministrativt system, forprosjekt ebyggesak. Det forutsettes egne
prosjektnr og bevilgninger nar hovedprosjektene vedtas igangsatt, mest sannsynlig fra 2019. Systemanalyse, skjema pa
nett mm er ogsd omfattet av dette prosjektnr. Lonnsutgifter knyttet til arbeidet med disse forprosjektene og
delprosjektene (20 % stilling fram til 01.juni, 40 % stilling fra 1.juni).




Prosjektnummer: 001009 , STy s
Prosjektnavn: 4 Velferdsteknologi iy Hi
Prosjektansvarlig: .
ML Kommeéntarer
Oppstart: 2014
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2014 950 950|@konomiplan og drsbudsjett
2015 1000 1 000|@konomiplan og arsbudsjett
2016 1000 1 000|@konomiplan og arsbudsjett
2017 1000 1 000|@Pkonomiplan og arsbudsjett
2018 1000 ' 1 000|@Pkonomiplan og arsbudsjett
Sum bevilget 4 950
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2014 929 0 929
2015 1025 0 1025
2016 1234 0 1234
2017 1051 0 1051
Sum tidligere dr 4 239 0 4239
Innevzerende ar
T.0.m. 3. kvartal 631 0 631
Sum 2018 631| 0 631
Sum regnskapsfart 4 870
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenvaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 80
|Prognose gjenstiende arbeid 2018 80
Differanse 0
Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018
Prosjektet er en viderefgring av vedtatt satsing pa velferdsteknologi. Midler skal benyttes til prosjektledelse,
anskaffelser, innretting av testarenaer, rutine-/prosedyrebeskrivelser, opplaring av ansatte samt bistand fra (komm.
Prosjektmidler for 2018 gar i all hovedsak til Ignnsutgifter forbundet med prosjektledelse. Prognose balanse alle arene
sett under ett.




001016

Prosjektnummer: . Lo T T
Prosjektnavn: = Kjop av IKT-utstyr ifm overgang leasing ity . N
Prosjektansvarlig: -
T Kommentarer

Oppstart: 2016
Anbud:
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger

Budsjett/ Justeringer

@Pkonomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2016 500 500|@konomiplan og arsbudsjett
2017 500 500|@konomiplan og drsbudsjett

Pkonomiplan og drsbudsjett. KS-sak 53/18
Rapportering 1. kvartal: @kt bevilgning pa 0,5

2018 1500 500 2 000 | mill kr.
Sum bevilget 3 000
Regnskap

Brutto remerkede  Prosjekt-
 Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2016 995 0 995
2017 1523 0 1523
Sum tidligere Gr 2518 0 2518
Innevaerende ar
T.0.m. 3. kvartal 923 0 923
Sum 2018 923 0 923
Sum regnskapsfgrt 3441
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenveaerende bevilgning per 3. kvartal 2018 -441
Prognose gjenstdende arbeid 2018
Differanse -441

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

@yer kommune har gatt over fra leasing av IKT-utstyr til & eie. Det har veert avsatt arlige budsjettmidler til kjgp av utstyr,
utskiftingen har gatt raskere enn forutsatt. Det skal ikke palgpe nye investeringer i 2018. Prosjektet vil ha et samlet
merforbruk pa ca 0,4 mill kr ved utgangen av 2018 pa grunn av at tidligere ars investeringer har ligget over busjett.




Prosjektnummer: e
'F"rdﬂéﬂhﬁ'\m}f  Skanning byggesaksarkiv
Prosjektansvarligi et _
el e Kommentarer

Oppstart: ~ [2018
Anbud: )
Anbudstype:
Planlagt ferdig:
Bevilgninger

Budsjett/ Justeringer

@konomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak

= @konomiplan og érsbu_ds'j'ett. KS-sak 53/18 1.
kvartal: Redusert bevilgning pa 0,5 mill kr i 2018
2018 1 000 -500 500|pga. utsatt framdrift.
0

Sum bevilget 500
Regnskap

Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2017 0 0 0
Sum tidligere ar 0 0 0
Innevaerende ar _
T.o.m. 3. kvartal 0 0 0
Sum 2018 0 0 0
Sum regnskapsfart 0
Gjenvaerende bevilgning Kommentarer
Gjenvarende bevilgning per 3. kvartal 2018 500
|Prognose gjenstaende arbeid 2018 0
Differanse 500
Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018
Prosjektet har pa grunn av interne forhold blitt forsinket. Ser ikke ut som om det vil pal@pe noe pa dette prosjektet i
2018.




001189
Prosjekt Fakkelmannen

Prosjekthummer:
Prosjektnavn:
Prosjektansvarlig:

Oppstart:

Anbud:

Anbudstype:

Planlagt ferdig:

Kommentarer

Bevilgninger
Budsjett/ Justeringer
@konomiplan  budsjett Bevilget Kommentarer/ Bevilgningssak
2017 1000 1 000|@konomiplan og arsbudsjett
2018 0 0
Sum bevilget 1000
Regnskap
Brutto @remerkede  Prosjekt-
Tidligere ar regnskap inntekter regnskap Kommentarer
2017 0 0 0
Sum tidligere ar 0 0 0
Innevarende ar
T.0.m. 3. kvartal 0 0 0
Sum 2018 0 0 0
Sum regnskapsfart 0
Gjenvarende bevilgning Kommentarer
Gjenveerende bevilgning per 3. kvartal 2018 1000
Prognose Ejenstéende arbeid 2018 0
Differanse 1 000

Prosjektleders kommentar per 3. kvartal 2018

Under arbeid. Vil ikke palgpe kostnader innevarende ar.




