

Oversikt over forankring hos næringsaktører, Visit Lillehammer og kommunene i forstudie/forprosjekt.

DATO	HVA	BESKRIVELSE
30. september	Visit Lillehammer strategisamling internt	Forberede hvilke områder VL må jobbe med for å bli et bærekraftig reisemål. Hva må inn i strategidokumenter.
September	Medlemmer VL	Informasjonsskriv om oppstart av prosjektet
September	Regionrådet Lillehammer	Kort orientering om oppstart av prosjektet
15. oktober	Regionrådet Midt-Gudbrandsdal	Prosjektet presenteres
28. oktober	Visit Lillehammer strategisamling med styret	Prosjektet presenteres
1. november	Samarbeidsmøte Into Norway (Nettverk med 20 bedrifter)	Prosjektet presenteres med innspill til handlingsplan.
21. november	Kick-off medlemsmøte VL	Prosjektet presenteres med innspill til handlingsplan.
17. november	Styringsgruppemøte bærekraftig reiseliv	Oppstartsmøte for styringsgruppe. Innspill til handlingsplan.
15. november	Markedsrådsmøte VL	Prosjektet presenteres med innspill til handlingsplan.
Desember	Medlemmer VL	Informasjonsskriv om prosjektet med oppfordring til innspill sendes ut
2. desember	Regionrådsmøte Lillehammer	Prosjektet presenteres
4. januar 2017	Ringsaker kommune og Destinasjon Sjusjøen	Prosjektet presenteres med innspill til handlingsplan.
10. januar 2017	Medlemmer VL og kommunene	Utkast til handlingsplan sendes ut med oppfordring om innspill.
19. januar 2017	Fellesmøte med Næringsjefer og regionråd i Midt-Gudbrandsdal	Handlingsplanen presenteres med innspill.
20. januar 2017	Styret i Visit Lillehammer	Vedtak av handlingsplan for bærekraftig reiseliv
14. februar 2017	Arrangementsforum VL	Handlingsplan med aktuelle tiltak presenteres