

BUDSJETT BÆREKRAFTIG REISEMÅL - VISIT LILLEHAMMER 1.03.2017 - 1.07.2018

Finansiering			
Innovasjon Norge		kr	700 000,00
Total		kr	700 000,00
Visit Lillehammer		kr	50 000,00
Kommunene	Lillehammer	kr	80 000,00
	Gausdal	kr	50 000,00
	Øyer	kr	50 000,00
	Ringebu	kr	50 000,00
	Sør-Fron	kr	50 000,00
	Nord-Fron	kr	50 000,00
	Ringsaker	kr	20 000,00
Total		kr	400 000,00
TOTAL INN		kr	1 100 000,00

Kostnadsoverslag			
Administrasjon	Prosjektledelse	kr	670 000,00
	Reisekostnader	kr	20 000,00
	Adm. kostnader inkl. møtekostnader	kr	50 000,00
Total		kr	740 000,00
Utvikling	Analyser og undersøkelser	kr	180 000,00
	Innleid kompetanse	kr	60 000,00
	Tiltaksutvikling	kr	50 000,00
	Materiell/diverse	kr	20 000,00
	Kontrollør fase 3	kr	50 000,00
Total		kr	360 000,00
TOTAL UT		kr	1 100 000,00

AKTIVITETSBUDSJETT BÆREKRAFTIG REISEMÅL - VISIT LILLEHAMMER 1.03.2017 - 1.07.2018

Fremdriftsplan

Oppstart fase 3, inkl. organisere arbeidet og ansvarsfordeling	kr	30 000,00
Etablere og drive prosjekter og tiltak ihht handlingsplan	kr	500 000,00
Gjennomføre kurs og møter	kr	80 000,00
Oppfølging av tiltak i bedrifter	kr	50 000,00
Gjennomføre kartlegginger og analyser	kr	180 000,00
Dokumentere Standardens område C-D-E	kr	150 000,00
Revidere handlingsplanen	kr	30 000,00
Godkjenning av prosessveileder og kontrollør	kr	50 000,00
Rapport fase 3	kr	30 000,00
TOTAL	kr	1 100 000,00