

PLANARBEID 2019 – framdrift og risikovurdering

Oversikt over planer som i henhold til vedtatt planstrategi skal gjennomføres i 2019.

Område/Plan	Oppstart	Ferdigstilles	Risiko	Kommentarer
Rev. Kommuneplanens samfunnsdel	2019	01.12.2019		
Kommunedelplan Øyer Sør	2018	01.07.2020		Avhenger særlig av om det holder med 2 høringer.
Temaplan for sti og løypenett	2019	01.11.2020		Må henge sammen med Øyer Sør.
Livsløpsplan	2018	01.05.2020		
Klima og energiplan	2019	01.04.2020		Samarbeid med Gausdal.
Trafikksikkerhetsplan	2019	01.11.2019		
Kommunedelplan Vann og Avløp	2019	01.10.2020		Må henge sammen med Øyer Sør.
Smittevernplan	2019	01.09.2019		
Pandemiplan	2019	01.09.2019		
Plan for helsemessig og sosial beredskap	2019	01.02.2020		Vurderer samarbeid med Lillehammer, Gausdal og andre.
Overordna ROS	2018	01.03.2019		Legges fram for kommunestyret i februar.
Bolig- og næringsarealer i regionen	2019	01.09.2019		Avhengig av samarbeid med LRV
Beitebruksplan	2019	01.10.2020		Forskyves ett år til 01.10.2020 grunnet arbeidet med avlingsskadesaker i fjor. Lillehammer-planen rulleres derfor i år.
Plan for hjortevilt	2018	01.10.2018		Gjennomført i 2018, planutvalget 21.08.2018.
Landbruksplan, regionalt	2018	01.10.2020		Forskyves ett år til 01.10.2020 grunnet arbeidet med avlingsskadesaker i fjor
Kulturminneplan	2018	01.09.2019		
Demensplan	2019	01.12.2019		
Rehabiliteringsplan	2019	01.12.2019		
Plan for kreftomsorg	2019	01.12.2019		
Utviklingsplan for kulturskolen	2019	01.09.2019		
Nye planoppgaver				
Frivilligmelding	2019	01.09.2019		KS-sak 111/18. I samarbeid med Frivilligsentralen.