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Kommunestyresak 68/16 i møte 25.08.16 
 
Sammendrag: 
Det trengs bedre tid både til forhandlingene med grunneierne og for å arbeide med 
delfinansiering fra andre. Rådmannen rår kommunestyret til å oppheve fristene i punktene 
3.2 og 3.3 i K-sak 68/16 og til å vedta at saken legges fram for kommunestyret så fort som 
mulig og senest i februar 2017. 
 
Saksutredning: 
Kort status. 
Kommunestyret fattet i K-sak 68/16 et vedtak i 4 punkt. Punkt 3 i vedtaket har to 
underpunkt med frist innen 01.11.2016, sitat: 
«3.2 Kommunestyret ber rådmannen igangsette prosessen med erverv av 350 dekar grunn 
med påstående skog fra de berørte grunneierne. Forslag til avtaler med grunneiere og 
erstatningsbeløp skal forelegges og godkjennes av kommunestyret innen 01.11.2016. 
3.3 Forutsetningen for bevaringen av Fakkelmannen er at næringslivet, offentlige etater, 
stiftelser med flere, deltar. Forslag til organisering og finansiering forelegges og godkjennes 
av kommunestyret innen 01.11.2016.» 
 
Arbeidet med oppfølgingen av kommunestyrets vedtak er godt i gang. Det er imidlertid et 
omfattende arbeid som involverer mange fagpersoner i kommunen og mange instanser 
utenfor kommunen.  
 
Det er klargjort at varig vern ikke kan oppnås gjennom kommuneplanens arealdel, dette 
kommer rådmannen tilbake til. Det er nedlagt midlertidig forbud mot tiltak i det planlagte 
vernede området. Dette forbudet gjelder til ny plan er vedtatt i kommunen, men likevel i 
maksimalt 4 år fra kommunestyrets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak. Det arbeides 
med å klargjøre den mest hensiktsmessige rammen, visuelt og for å ivareta den 
opprinnelige skogen, rundt Fakkelmannen. Denne nye rammen vil sannsynligvis avvike en 
del fra den rammen som var tatt inn i saksutredningen i K-sak 68/16.    
 
Kommunens forhandlingsutvalg overfor grunneierne består av ordfører, konstituert 
rådmann og leder felles landbrukskontor. Det har vært to møter med grunneierne, ett 
innledende møte og et forhandlingsmøte. Det er mange elementer det forhandles om. 
 



Når det gjelder finansiering har ordfører tatt opp saken i Øyer næringsråd og det er sendt 
søknad om midler til Sparebankstiftelsen. Ytterligere instanser skal kontaktes med tanke på 
delfinansiering. 
 
Någjeldende leieavtale mellom Øyer næringsråd og grunneierne 
Den inngåtte avtalen mellom grunneierne og Øyer Næringsråd løper fram til 30.04.2017.  
 
Vurdering: 
Det er ikke mulig og heller ikke hensiktsmessig å ferdigstille arbeidet med Fakkelmannen til 
politisk behandling i oktober («innen 01.11.2016»). Forhandlingene med grunneierne 
krever sin tid, det samme gjelder diverse juridiske avklaringer omkring forutsetningene for 
å sikre varig vern. Når det gjelder arbeidet med å reise kapital fra andre instanser er det 
nødvendig med mer tid.  
 
I og med at inngått avtale med grunneierne løper fram til 30.04.2017, rår rådmannen 
kommunestyret til å skyve på den politiske sluttbehandlingen. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret opphever fristene i punktene 3.2 og 3.3 i K-sak 68/16. Saken legges fram 
for kommunestyret så fort som mulig og senest i februar 2017. 
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