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TILLEGGSBEVILGNING FOR BYGGING AV INFRASTRUKTUR PA TINGBERG
INDUSTRIOMRADE.

Vedlegg:
Status Tingberg industriomrade

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1.KST-sak 44/08, Kjgp av eiendom — finansiering (Furne)

2.KST-sak 47/09, Kjgp av grunn til industriomrade (skogteig Sletten)

3.FSK-sak 73/10, Tingberg industriomrade — fastsetting av tomtepris.

4.KST-sak 146/11, Tingberg industriomrade — sluttregnskap etappe 1

5.KST-sak 121/16, Salg av ubebygd grunn — Tilleggsareal GL@R/ny tomt til Hafjell Maskin AS
og Leve Hytter AS

Sammendrag:

Etter @ ha innhentet anbud pa siste del av infrastrukturutbyggingen pa Tingberg
industriomrade mangler det 2,74 mill kr inkl. mva for a fullfgre denne.

Radmannen foreslar at kommunestyret bevilger dette belgpet i investeringsbudsjettet for
2018.

Saksutredning:

Etter salg av omrader i henhold til KST-sak 0121/16 og ferdigstillelse av masseuttak i
henhold til kontrakt med Hafjell Maskin AS, er det na ngdvendig a fa etablert vei, vann,
avlgp og stremforsyning til de siste arealene pa omradet.

Radmannen har fatt prosjektert anleggene og arbeidene har veert ute pa
anbudskonkurranse. Totalkostnaden ser ut til a bli pa 4, 94 mill kr inkl. mva. Budsjett for
2018 er pa 2,2 mill kr. Arsaken til at kostnaden blir sa mye hgyere ligger nok bade pa et for
forsiktig overslag fra administrasjonens side og et generell hgyt prisniva for tiden. For a
overholde forpliktelser for allerede solgte tomter er det ngdvendig a fa etablert
mesteparten av dette anlegget i 2018. For a fa dette til, vil det vaere ngdvendig a fa
godkjent en tilleggsbevilgning pa 2,74 mill kr inkl. mva, av kommunestyret.

For a fa et best mulig beslutningsgrunnlag har radmannen satt opp en fullstendig
sammenstilling av kostnader/inntekter for prosjekt 005706, Tingberg industriomrade, siden
starten av prosjektet i 2008 med kjgp av eiendom Furne og frem til den 31.07.2018.
Rentekostnader er ikke beregnet.

Pr 31.07.2018 viser regnskapet et positivt nettoresultat (ekskl. mva) pa kr. 811.000,-.
Fremtidige kostnader for den siste infrastruktur utbyggingen vil komme pa ca 3,8 mill kr og
fremtidige salgsinntekter for restarealer og resterende masser anslas til ca 1,7 mill kr (m2-
pris pa restareal er da justert med prisindeks fra 2010 til 2018 opp til 110,- kr). Totalt gir



dette et negativt nettoresultat pa ca 1,3 mill kr. Her er hele kigpesummen for Furne pa 1,
744 mil kr inkludert. | KST-sak 44/08 om kj@gp av Furne er finansiering noe Igselig fordelt pa
inntekter fra flisproduksjon, utleie av bolig og inntekter fra salg av skog/areal pa Tingberg
industriomrade. Etter KST-vedtak i sak 146/11 er kr. 119.022,- tilbakefgrt fra prosjektet
Tingberg industriomrade til disposisjonsfondet som en del av finansieringen av kjgpet av
Furne.

Utleie av bolig pa Furne fra hgsten 2008 til varen 2016 har gitt 223.020,- kr i leieinntekter.
Effekten av flisproduksjon/flislager er ikke bokfgrt, men det antas at dette var en
kostnadsbesparende Igsning for flisfyringsanlegget ved Tretten Samfunnshus.
Formannskapet fastsatte i FSK-sak 73/10 den 24.08.2010 tomtepriser basert pa
radmannens fremstilling i samme sak. Saksfremlegget synes ikke a ivareta delvis dekning av
kostnader for kjgp av Furne, jfr. KST-sak 44/08.

Sluttresultatet i radmannens kostnadssammenstilling viser et negativt resultat. Tar en med
leieinntektene for bolig pa Furne (223.020,-)og et anslag for besparelsen med flisanlegget
pa ca 270.000,- vil bunnlinja vise et negativt resultat pa ca 1,0 mill kr. Besparelse for
flisanlegget er ikke fgrt pa prosjekt og ma tilskrives lavere driftsutgifter (2008-2012)for
fyringsanlegg ved Tretten samfunnshus.

Vurdering:

Allerede solgte tomter ma ha ngdvendig infrastruktur. Det er vurdert besparelser uten a fa
til nevneverdig innsparinger. Asfaltering (ca 700.000,- inkl. mva) vil mest sannsynlig matte
utsta til 2019, men totalkostnaden vil ikke reduseres. Gatelys har veert vurdert slgyfet, men
radmannen mener et slik omrade bgr vaere opplyst. Kostnad med gatelys er estimert til ca
350.000,- inkl. mva.

Radmannen gar inn for at det tilleggbevilges 2,74 mill kr inkl. mva for sluttfgring av
infrastruktur pa Tingberg industriomrade. Dette vil medfgre at prosjektet til slutt vil
komme ut med et negativt resultat pa ca 1,3 mill kr. Deler av tilleggsbevilgningen vil
imidlertid dekkes opp av salg av de siste tomtene og resterende masseuttak (ca 1,7 mill kr).
Radmannen vil legge frem en sluttrapport for prosjektet nar infrastruktur er utbygd og
masseuttak oppgjort.

Radmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret gker bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018 med kr. 2,74 mill kr. inkl.
mva for fullfgring av infrastruktur pa Tingberg industriomrade.

Tilleggsbevilgning finansieres slik.
1. Mva-kompensasjon investeringer  kr. 0,548 mill
2. Bruk av ubundet investeringsfond  kr. 2,192 mill

Gjenstaende inntekter fra salg av masser og tomteareal tilbakefgres til investeringsfond.
Saldo pa ubundet investeringsfond per 13.8.2018 er kr 5.297.000.
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