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JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - PERIODISERING MELLOM ÅR  
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Investeringbudsjett 2018 nedjusteres etter prognose per 30.9.2018 for prosjekter som ikke 
blir sluttført inneværende år.  Bevilgning til egenkapitalinnskudd KLP økes i henhold til årets 
innskudd.  
 
 
Saksutredning: 
Investeringsbudsjettet er ettårig og budsjetterte prosjekt som ikke er iverksatt eller fullført 
innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i investeringsbudsjettet det året prosjektet 
kommer til utførelse.  
 
Videre er det presisert fra KRD vedrørende budsjettering og regnskapsføring av investering-
er at «forsinkelser/forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets 
bevilgninger må innarbeides i revidert budsjett når avvikene tilsier det». Dette tilsier at 
investeringsprosjekter med bevilgning i 2018 bør justeres etter aktuell årsprognose. 
 
Rådmannen legger derfor fram en årlig sak for å korrigere investeringsbudsjettet mellom år, 
slik at det blir mest mulig i tråd med faktisk aktivitet og framdrift. Dette innebærer at midler 
som etter prognoser per 3. kvartal ikke antas å bli brukt trekkes inn i budsjettet for 2018 og 
legges inn igjen i budsjettet for 2019. Dette er i henhold til årshjulet i kommunens 
investeringsreglement.  
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2019. 



Prosjektnr. Prosjektnavn
Justert 

budsjett 2018
 Prognose 

2018 
Overføres 

til 2019 
Investeringsrosjekter 2018 - justeres i henhold til årsprognose 
001099 EK-innskudd KLP 1 050 1 129 79
001189 Prosjekt Fakkelmannen 1 000 - -1 000
001197 Ny Tretten Brannstasjon 9 711 4 042 -5 600
001212 Gatelys 3 000 1 621 -1 300
001213 Asfaltering 2018 1 000 500 -500
001217 Oppgradering kommunestyresal 500 100 -400
005508 Flomsikringstiltak 645 235 -400
005706 Tingberg industri 4 940 1 000 -3 900
007311 Skriua støyskjerming 942 272 -600
009119 Trodal trinn 2 11 000 1 100 -9 000

Sum reduksjon utgifter -22 621

001021 Skanning byggesaksarkiv 500 - -500
006003 Rehab. VA-nett 0 -
006012 Økt kapasitet vannforsyning H5-H8 7 440 200 -7 200
006013 Ny VA-streng Ihle-Panorama 10 554 200 -10 300
006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 3 600 - -3 600
006074 Langvik avløpspumpestasjon 1 669 1 669 -
006075 Rehabilitering Bakkevegen 7 500 5 800 -1 700
006076 Pumpestasjon Båtstø 1 300 600 -700
006077 Oppgradering driftsovervåkning 2 000 2 000 -
006106 Oppgradering Tretten RA 9 978 1 365 -8 500
006134 Høydebasseng Romsås\Winge 3 297 3 297 -

Sum redusksjon utgifter VA -32 500
Samla reduksjon utgifter -55 121  

 
Endring i finansiering
006999 Bruk av lån VA 32 890
006999 Refusjon fra private -390
000001 Bruk av lån øvrige investeringer 13 431
000001 Investeringsmoms 2 600
000001 Salgsinntekter 6 590

Sum reduksjon inntekter 55 121  
 
Vurdering: 
Det justeres for framdrift i investeringsprosjekter som vil bli gjennomført i 2019. Dette med-
fører lavere låneopptak enn budsjettert inneværende år. Salgsinntekter justeres også ned i 
årets budsjett, dette gjelder tomtesalg Tingberg industriområde, salg av brannstasjon og 
tomtesalg Trodal, samt inntekter til tverrforbindelse i Trodal gjennom utbyggingsavtaler.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 



 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt 
i saksframlegget.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Rådmann


